

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	坂下川護岸改修工事
担当課名	表郷庁舎事業課
入札執行日	令和 5年 7月 13日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第56103号	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	40,450,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	41,018,000	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	44,220,000
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	40,400,000					
	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	40,350,000					
	株式会社 キコー 代表取締役 深谷 明雄	40,280,000					
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	40,200,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和5年7月18日	一般土木工事	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	44,220,000	令和5年7月18日	令和6年3月22日	白河市 表郷番沢字鹿ノ 内地内	1工区護床工 A=14.6m ² 2工区かご工(上流側) L=44.0m 2工区かご工(下流側) L=22.0m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和6年3月12日			4,771,800 (48991800)	変更なし				現地調査の結果、工事用道路設置予定場所に農地 内へ用水を引き込むための塩ビ管が布設されている ことが判明したため、工事用道路の設置場所を変更 し、敷鉄板設置撤去工を増工する。それに伴い、工 事用道路設置場所の農地間に段差があるため新た に大型土のう工を追加し、段差解消を図る。その他 精査による。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。