

入札及び契約調書

工事等の名称	白河市公共下水道枝線金勝寺3工区工事
担当課名	下水道課
入札執行日	令和5年7月13日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第55110号	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	3,300,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	3,160,000	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	3,410,000
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	3,150,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	3,100,000					
	有限会社 須藤建設工業 代表取締役 須藤 義則	3,200,000					
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 秀樹	3,180,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住 名称及所	契約金額	工 期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和5年7月18日	一般土木工事	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	3,410,000	令和5年7月18日	令和5年11月29日	白河市 金勝寺 地内	施工延長 L=30.0m 本管Vuφ200 L=29.4m 小型マンホール N=7箇所	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和5年10月25日			変更なし (3410000)	令和5年7月18日	令和6年1月31日			・本工事において、関係機関と工程について協議した結果、施工に着手出来る期間が令和5年12月以降になる事から、工期を令和6年1月31日までとする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和5年12月20日			-61,600 (3348400)	変更なし				・起工測量及び現地確認の結果、下水道計画高等に変更が生じたため、土工を変更する。 ・当初の残土処分地から変更が生じたため、運搬距離と処分料を変更する。 ・その他は、現地精査による。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。