

入札及び契約調書

工事等の名称	緊急浚渫推進事業樋ノ口川堆積土砂撤去工事
担当課名	大信庁舎事業課
入札執行日	令和 5年 10月 19日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第57208号	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	8,200,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	8,426,000	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	8,800,000
	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	8,000,000					
	有限会社 須藤建設工業 代表取締役 須藤 義則	8,150,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	8,180,000					
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 大誉	8,250,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和5年10月23日	一般土木工事	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	8,800,000	令和5年10月23日	令和6年3月27日	白河市 大信下小屋字 久保入 地内	施工延長 L=530.000m 河床等掘削 V=106.0m ³ 伐木除根工 A=3,392.0m ²	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和6年2月26日			299,200 (9099200)	変更なし			施工延長 L=600.000m 河床等掘削 V=37.7m ³ 伐木除根工 A=4519.1m ²	起工測量を実施し、精査した結果、土砂撤去(掘削・積込・処分)V=106.0m ³ をV=37.7m ³ へ減工する。 事業の進捗を図るため、延長L=530.0mをL=600.0mへ、伐木除根工A=3,392.0m ² をA=4,519.1m ² へ増工する。 その他の精査による変更を行う。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
	()							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
	()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。