

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	しらかわセーフロード事業 金勝寺6号線側溝改修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 5年 10月 26日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第52227号	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	22,450,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	22,748,000	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	24,530,000
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	22,650,000					
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	22,700,000					
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	22,500,000					
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	22,300,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和5年10月30日	一般土木工事	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	24,530,000	令和5年10月30日	令和6年3月29日	白河市 飯沢 地内	施工延長L=31.9m ボックスカルバート工 (1500*1000)L=27.4m 集水樹工N=5.0基 L型擁 壁工L=6.0m 表層工A=242.9m ²	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和6年3月27日			変更なし (24530000)	令和5年10月30日	令和6年11月30日			飯沢、金勝寺地内において関連する他工事(下水道 管新設、水道管切回し)との工程調整の結果、当初 の工期内の完成が難しいため工期を令和6年3月29 日から令和6年11月30日へ変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。