

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	老久保西郷線 水路改修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 5年 11月 2日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第52204号	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	5,600,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	5,842,000	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	6,160,000
	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	5,800,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	5,840,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	5,900,000					
	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	5,750,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由		
				着手 年月日	完成 年月日					
令和5年11月7日	一般土木工事	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	6,160,000	令和5年11月7日	令和6年3月29日	白河市 高山西 地内	施工延長L=70.0m 暗渠工L=5.5m 集水樹工 N=1.0基 表層工A=78.1m ² 区画線工L=92.2m			
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
				着手 年月日	完成 年月日					
令和6年2月6日				464,200 (6624200)	変更なし				横断暗渠管の施工する際に、掘削箇所が開口となることから施工時間外の車両通行開放や現場の安全対策のため簡易土留めを設置する。そのため、簡易土留工L=5.5mの増工とする。また、道路拡幅に伴い車道と歩道を区別するため車線分離標N=5.0本増工とする。 その他、精査によるものです。	
変更契約日				変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
					着手 年月日	完成 年月日				
				()						
変更契約日					変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
						着手 年月日	完成 年月日			
			()							
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
				着手 年月日	完成 年月日					
			()							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。