

入札及び契約調書

工事等の名称	交通安全対策事業 関辺番沢線道路改良工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 5年 11月 16日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第52120号	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	17,730,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	18,294,000	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	19,360,000
	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	17,800,000					
	株式会社 キコー 代表取締役 深谷 明雄	17,680,000					
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	17,600,000					
	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	17,830,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和5年11月20日	一般土木工事	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	19,360,000	令和5年11月20日	令和6年3月29日	白河市 表郷番沢字下 田 地内	施工延長 L=158.0m 側溝工 L=219.1m 路体盛土工 V=129.6m ³ 路床盛土工 V=94.9m ³	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和6年3月29日			変更なし (19360000)	令和5年11月20日	令和6年5月10日			支障電柱移設について移設時期が遅れたことにより、当初の工期内の完成が難しいため、工期を令和6年3月29日から令和6年5月10日まで延長する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和6年4月19日				1,321,100 (20681100)	変更なし			・現地調査の結果、当初設計の仮復旧幅0.3mでは現道との間に段差ができ、次回の工事までの安全確保が困難なため、施工幅を平均1.09mに変更とする。また、下層路盤工A=89.0m ² 、上層路盤工A=131.5m ² 、表層工(仮舗装)A=133.6m ² 増工とする。 ・現地調査の結果、道路側溝の設置箇所に立木があり、支障となることから樹木伐採を増工とする。 ・現地照査により、その他数量を変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
		()						
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由		
		着手 年月日	完成 年月日					
		()						

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。