

入 札 及 び 契 約 調 書

| | |
|--------|------------------|
| 工事等の名称 | 小峰城跡清水門復元整備工事 |
| 担当課名 | 建築住宅課 |
| 入札執行日 | 令和 6年 1月 11日 |
| 入札場所 | 白河市役所 本庁舎 202会議室 |

1 入札調書

(単位:円)

| 工事等の 番 号 | 指名した者の商号又は 名 称 | 入 札 金 額 (税 抜 き) | | 指名競争入札とした理由 及び指名した理由 | 予定価格 (税抜き) | 落札者の商号 又は 名 称 | 落札金額 (税込み) |
|-------------|---------------------------------|-------------------|-----|--|---------------|---------------------------------|---------------|
| | | 第1回 | 第2回 | | | | |
| 第53121号 | 佐藤工業 株式会社 郡山支店 支店長 大野 順 | 698,000,000 | | <p>本工事は白河市制限付一般競争入札実施要領の対象となる工事であるが、次の理由により特に指名競争入札を行う必要があると認める。</p> <p>本工事は、白河城御櫓絵図「清水門建絵図」を基に復元するもので、文化財復元に関する高度な技術力や専門的な知識を必要とするため、類似建造物の施工経験がある県内企業を指名するものである。</p> | 688,300,000 | 藤田建設工業 株式会社 白河支店 取締役支店長 星 幸一 | 751,300,000 |
| | 常磐開発 株式会社 代表取締役社長 高木 純一 | 辞退 | | | | | |
| | 会津土建 株式会社 代表取締役社長 菅家 忠洋 | 辞退 | | | | | |
| | 藤田建設工業 株式会社 白河支店 取締役支店長 星 幸一 | 683,000,000 | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

| 仮契約日 | 種別 | 契約の相手方の 商号又は名称及 び住所 | 契約金額 | 工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 随意契約を行った場合 における選定理由 |
|------------|------|---------------------------------|---------------------------|--------------------|-----------|-----------|-------------------------------------|---|
| | | | | 着手 年月日 | 完成 年月日 | | | |
| 令和6年1月15日 | 建築工事 | 藤田建設工業 株式会社 白河支店 取締役支店長 星 幸一 | 751,300,000 | 白河市議会の議決 を得た日から | 令和8年3月31日 | 白河市 郭内 地内 | 清水門復元整備(木造2階建て 延べ面積99.3㎡)及 び塀等整備 | |
| 仮変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| | | | | 着手 年月日 | 完成 年月日 | | | |
| 令和6年12月24日 | | | 18,843,000 (770143000) | 変更なし | | | | 石垣復元検討委員会からの指導により、清水門の 石垣工事について、積増石垣の安定性を向上させる ため、石材の形状を変更する。また、来訪者の安全 性や利便性を確保するため、昇降階段の施工延長 及び誘導案内看板等を増工する。 |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| | | | | 着手 年月日 | 完成 年月日 | | | |
| | | | () | | | | | |
| 変更契約日 | | | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 |
| | | 着手 年月日 | 完成 年月日 | | | | | |
| | () | | | | | | | |
| 変更契約日 | 変更金額 | 変更後の工期 | | 工事等の場所 | 工事等概要 | 変更理由 | | |
| | | 着手 年月日 | 完成 年月日 | | | | | |
| | () | | | | | | | |

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。