

入札及び契約調書

工事等の名称	市営住宅用地環境整備事業 八竜神線道路改良舗装工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 6年 2月 8日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番号	指名した者の商号又は 名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第52239号	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	25,600,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	26,010,000	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	28,050,000
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	25,650,000					
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	25,700,000					
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	25,500,000					
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	25,850,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和6年2月13日	一般土木工事	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	28,050,000	令和6年2月13日	令和6年3月29日	白河市 八竜神 地内	施工延長 L=109.2m 勾配調整側溝工 L=74.0 m 普通型側溝工 L=58.0m 下層路盤工 A=616.2m ² 上層路盤工 A=609.7 m ² 表層工 A=608.4m ² 区画線工 L=234.9m		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和6年3月21日				変更なし (28050000)	令和6年2月13日	令和6年8月19日			本工事で使用する二次製品の納入が3月下旬となり、現工期での完成が困難であることから、工事の完成期日を令和6年8月19日へと変更する。
変更契約日				変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
					着手 年月日	完成 年月日			
					()				
変更契約日					変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要
				着手 年月日	完成 年月日				
			()						
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
			()						

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。