

入札及び契約調書

工事等の名称	しらかわセーフロード事業 北中川原線ほか側溝改修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 6年 5月 16日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第62206号	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	12,000,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	12,628,000	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	13,200,000
	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	12,150,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	12,200,000					
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 大誉	12,300,000					
	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	12,350,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契約の相手方の 商号又は名称及 住 所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
令和6年5月20日	一般土木工事	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	13,200,000	令和6年5月20日	令和6年11月18日	白河市 旭町一丁目 地 内ほか	【北中川原線】施工延長 L=21.0m 側溝工 L=20.9m 薄層カラー舗装工 A=24.5m ² 【結城3号線】施工延長 L=113.0m 側溝工 L=111.7m 集水樹工N=1.0基	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
令和6年10月15日			2,361,700 (15561700)	変更なし			【北中川原線】施工延長 L=100.7m 側溝工 L=100.5m 薄層カラー舗装工 A=24.5m ² 【結城3号線】施工延長 L=50.0m 側溝工 L=50.0m	北中川原線において、現場打ち側溝に蓋掛けされて いる側溝に段差が生じている箇所が確認され危険で あることから、安全な歩行空間を確保するため、側 溝工を増工し施工する。その他精査の結果による。
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。