

入 札 及 び 契 約 調 書

工 事 等 の 名 称	社会資本整備総合交付金事業老久保2号線道路改良舗装工事
担 当 課 名	道路河川課
入 札 執 行 日	令和 6年 5月 16日
入 札 場 所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又 は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第62102号	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	22,700,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	22,875,000	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	23,870,000
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	21,700,000					
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	22,400,000					
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	22,800,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	22,000,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 び 住 所	契 約 金 額	工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 の 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和6年5月20日	一般土木工事	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	23,870,000	令和6年5月20日	令和6年12月12日	白河市 老久保 地内	施工延長 L=109.4m 表層工(車道部) A=474.4m2 表層工(歩道部) A=191.9m2 側溝工 L=94.0m 歩車道境界ブロック L=77.7m 路床置換工 V=302.1m3 薄層カラー舗装工 A=243.5m2	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和6年11月14日			-1,828,200 (22041800)	変更なし			施工延長 L=96.8m 表層工(車道部) A=478.5m2 表層工(歩道部) A=177.0m2 側溝工 L=95.4m 歩車道境界ブロック L=64.8m 路床置換工 V=302.1m3 薄層カラー舗装工 A=0.0m2	本工事において、起点側交差点にカラー舗装を計上していたが、信号機が設置されることによる警察協議により減することとする。また、上下水道管の引き込み管を道路用地外へ移設を行う。現地確認の結果により、進入路に関する表層工及び側溝工の施工数量を変更する。その他、現地精査により、施工数量を変更する。以上の理由により、工事請負額1,828,200円の減額変更とする。
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。