

入札及び契約調書

工事等の名称	交通安全対策事業南湖石阿弥陀線測量設計業務委託
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 6年 5月 23日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第62607号	株式会社 菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄	10,100,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	10,240,000	株式会社 建協測量設計 代表取締役 小柳 秀一	11,000,000
	太陽測量設計 株式会社 代表取締役 池邊 久光	10,130,000					
	株式会社 建協測量設計 代表取締役 小柳 秀一	10,000,000					
	株式会社 しらかわ技術 代表取締役 矢田部 兼一	10,150,000					
	株式会社 東日本建設コンサルタント 白河支店 支店長 佐藤 巧	10,150,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契 約 日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 住 所	契 約 金 額	工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 年 月 日	完 手 成 年 月 日			
令和6年5月27日	測量・調査等	株式会社 建協測量設計 代表取締役 小柳 秀一	11,000,000	令和6年5月27日	令和6年11月20日	白河市 白坂石阿弥陀 地内	路線測量 L=0.16km 用地測量 A=0.65ha 土質試験 N=3.0試料 道路詳細設計 L=0.16km	
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期 着 手 完 成 年 月 日 年 月 日		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
令和6年11月8日			503,800 (11503800)	令和6年5月27日	令和7年2月28日			本業務委託において、境界測量時に公園と現地境界杭が不一致となる箇所があり、復元案の協議に不足の日数を要した。また、線形及び設計方針の地権者協議に不足の日数を要した。こととから、履行期限を令和6年11月20日から令和7年2月28日に延長する。 業務委託の基準点測量における基準点が不足となることから、3級基準点及び4級基準点の作業数量を増工する。中心線測量と横断測量における単曲線数を線形の計画により増工する。用地測量における現地境界杭と公園の不一致を修正するため、地積測量図転写を増工する。 以上の理由により、業務委託料の額503,800円の増額変更とする。
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期 着 手 完 成 年 月 日 年 月 日		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()					
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期 着 手 完 成 年 月 日 年 月 日		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()					
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期 着 手 完 成 年 月 日 年 月 日		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。