

入札及び契約調書

工事等の名称	しらかわセーフロード事業本町上ノ台線ほか側溝改修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 6年 5月 23日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第62210号	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	5,690,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	5,624,000	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 大誉	5,940,000
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	5,580,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	5,780,000					
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 大誉	5,400,000					
	サクラ工業 株式会社 代表取締役 邊見 哲也	5,650,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契約の相手方の 商号又は名称及 住 所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和6年5月27日	一般土木工事	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 大誉	5,940,000	令和6年5月27日	令和6年10月21日	白河市 本町 地内ほか	施工延長L=87.4m 側溝工 L=87.4m	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和6年9月13日			655,600 (6595600)	変更なし			施工延長L=93.2m 側溝工 L=93.2m	・本町上ノ台線において、全線通行止めでの施工となるため、居住者の仮設駐車場として沿線の土地を借り上げることとなったため、借地料を計上する。 ・現地精査の結果、本町上ノ台線において側溝工をL=5.2m延長する。 ・中央中学校線において、起工測量の結果、新設側溝下流側で接続する集水樹が側溝より10cm程度高くなるため、下流側2.0mを勾配調整型側溝へと変更する。
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。