

入 札 及 び 契 約 調 書

工 事 等 の 名 称	しらかわセーフロード事業三輪台団地1号線側溝改修工事
担 当 課 名	道路河川課
入 札 執 行 日	令和 6年 5月 23日
入 札 場 所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又 は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第62208号	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	17,800,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	18,003,000	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	18,810,000
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	17,300,000					
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	17,100,000					
	小林土木 株式会社 白河支店 取締役白河支店長 藤田 均	17,500,000					
	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	18,000,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契約の相手方の 商号又は名称及び住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合に おける選 定 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和6年5月27日	一般土木工事	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	18,810,000	令和6年5月27日	令和6年12月9日	白河市 白坂三輪台 地内	施工延長L=63.5m 側溝工 L=49.5m	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工事等概要	変 更 理 由
令和6年11月11日			変更なし (18810000)	令和6年5月27日	令和7年1月10日			本工事区間に隣接する宅地造成擁壁の撤去再構築において、所有者との調整によりブロック積工(化粧ブロック)に変更したが、製品の納品に3週間程度の不測の日数を要したため、工事の完成期日を令和7年1月10日まで延長する。
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工事等概要	変 更 理 由
令和6年12月13日			1,797,400 (20607400)	変更なし			施工延長L=63.5m側溝工 L=49.4m	・本工事区間に隣接する宅地造成擁壁においては、本工事の施工影響範囲となるため、撤去及び現場打コンクリート擁壁にて再構築を計上していたが、所有者との調整により再構築工法を化粧ブロック積工に変更する。 ・現地精査の結果、各工種の施工数量に変更が生じたためこれを変更する。
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工事等概要	変 更 理 由
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工事等概要	変 更 理 由
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。