

入 札 及 び 契 約 調 書

工 事 等 の 名 称	一般改良事業 久田野配水池造成工事
担 当 課 名	水道課
入 札 執 行 日	令和 6年 6月 13日
入 札 場 所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又 は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第69101号	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	38,500,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	40,410,000	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	42,130,000
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	38,750,000					
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	38,800,000					
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	39,000,000					
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	38,300,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契 約 日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 住 所	契 約 金 額	工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 の 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 年 月 日	完 年 月 日			
令和6年6月17日	一般土木工事	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	42,130,000	令和6年6月17日	令和7年2月25日	白河市 久田野蟹沢山 地内	施工延長 L=75.0m 切土工 V=2778.7m3 植生基材吹付工 A=239.8m2 コンクリート構造物取壊工 V=187.7m3	
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 年 月 日	完 年 月 日			
令和7年1月24日			-1,853,500 (40276500)	変更なし			施工延長L=75.0m 切土工V=2925.3m3 植生基材吹付工A=247.8m2 コンクリート構造物取壊工V=187.7m3	残土運搬処理工について、本工事場所の近郊で残土の受入れ調整が整ったことから、2931.3m3のうちの1478.1m3の運搬距離を9.4kmから3.6kmへ変更する。 その他の精査による数量変更と併せ、1,853,500円を減額する。
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 年 月 日	完 年 月 日			
			()					
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 年 月 日	完 年 月 日			
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。