

入 札 及 び 契 約 調 書（制限付一般競争入札）

工事等の名称	都市構造再編集中央支援事業 白河駅前ロータリーリノベーション工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 6年 7月 4日
入札場所	2階 202会議室

1 入札調書

（単位:円）

工事等の番号	参加した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 （ 税 抜 き ）		予定価格 （税抜き）	落札者の商号 又 は 名 称	落札金額 （税込み）
		第1回	第2回			
第62101号	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	70,888,000		74,913,000	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	75,130,000
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	72,500,000				
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	68,300,000				
	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 利廣	70,400,000				
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	73,500,000				
	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	75,000,000				
	三金興業 株式会社 代表取締役 金子 芳尚	69,140,000				
	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	75,500,000				
	小林土木 株式会社 白河支店 取締役白河支店長 松崎 啓	68,337,000				

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契 約 日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 住 所	契 約 金 額	工 期			工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	
				着 年	手 月	完 日			
令和6年7月8日	一般土木工事	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	75,130,000	令和6年7月8日		令和7年3月31日	白河市 大手町 地内	ロータリー広場整備工(案内サイン・ポラード・ベンチなど)N=1式、舗装工A=3,637.0㎡、排水構造物工 L=118.1m	
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期			工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
令和7年2月27日			9,157,500 (84287500)		変更なし			ロータリー広場整備工(案内サイン・腰掛ベンチなど)N=1式、車止めポラードN=63本、ベンチ設置工N=8本、舗装工A=3,672.5㎡、排水構造物工 L=114.9m	昨年、頻繁に発生している高齢者によるアクセルとブレーキの踏み間違ひ事故から駅利用者を守るため、危険がある送迎待ちスペースの車止めポラード設置を38基から63基に25基増工し、安全対策を図る。バス停にある老朽化が激しいベンチの更新を4基から8基に変更する。 舗装工以外の工種は1人配置の交通誘導を計画したが、車両誘導と歩行者誘導を1名で賄うのは困難であったため、全工種で交通整理員2名配置に変更し、交通整理員をN=25人増員する。 別発注の電気設備工事で復旧予定であった石板ブロック再設置工A=76.7㎡を土木工事に移行し、手戻り防止と均一な歩道整備を行う。 その他精査し、工事額を9,157,500円増の84,287,500円に変更する。
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期			工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()						
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期			工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()						
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期			工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()						

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。