

入札及び契約調書

工事等の名称	表郷番沢消防屯所大規模改修工事
担当課名	建築住宅課
入札執行日	令和 6年 7月 18日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第63103号	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	15,100,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	15,780,000	有限会社 アラカワ工務店 代表取締役 荒川 浩一	16,555,000
	渡辺工務店 有限会社 代表取締役 渡辺 浩志	15,300,000					
	有限会社 アラカワ工務店 代表取締役 荒川 浩一	15,050,000					
	株式会社 キコー 代表取締役 深谷 明雄	15,260,000					
	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	15,240,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
令和6年7月22日	建築工事	有限会社 アラカワ工務店 代表取締役 荒川 浩一	16,555,000	令和6年7月22日	令和6年12月19日	白河市 表郷番沢字里 見 地内	消防屯所大規模改修:木造一部補強コンクリ ートブロック造平屋建て 延床面積64.15㎡	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
令和6年12月18日			1,408,000 (17963000)	令和6年7月22日	令和7年1月24日			関係機関との協議の結果、速やかな消火活動を行う ため、消防屯所からポンプ車を出庫する範囲を砕石 敷きからアスファルト舗装へ変更する。また、緊急時 の出庫を考慮し駐車禁止の区画線を追加する。 増工に伴い工期を36日間延長し令和7年1月24日と する。
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。