

入札及び契約調書

工事等の名称	緊急浚渫推進事業 白川堆積土砂撤去工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 6年 8月 29日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第62219号	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	3,100,000	3,000,000	一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	3,046,000	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	3,300,000
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	3,130,000	3,060,000				
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	3,200,000	3,030,000				
	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	3,150,000	3,050,000				
	サクラ工業 株式会社 代表取締役 邊見 哲也	3,300,000	3,080,000				

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契約の相手方の 商号又は名称及 住 所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和6年9月2日	一般土木工事	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	3,300,000	令和6年9月2日	令和7年1月14日	白河市 旗宿森ノ内 地 内	施工延長 L=140.0m 河川掘削工 V=124.7m3	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和6年12月10日			91,300 (3391300)	変更なし			河川掘削工 V=78.0m3 伐木除根工 A=1054.9m2 残土運搬距離 L=11.5km	起工測量の結果、社川合流部から九十九橋までの区間 において堆積土砂が当初よりも少なく、繁茂した草木が当 初よりも多いことが確認された。よって、河道断面の健全 化および白河の関周辺の景観向上に寄与するために河 道掘削工を46.7m3減、伐木除根工を618.1m2増とする。 また、当初想定していた表郷社田地内の残土搬入地では 河川掘削残土の受け入れが困難であるため、受け入れ 可能な鈴木砂利に変更する。
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。