

入札及び契約調書

工事等の名称	緊急自然災害防止対策事業 あいそ川(白坂泉岡工区)河床改良工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 6年 8月 29日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第62214号	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	16,000,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	16,352,000	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	17,380,000
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	15,900,000					
	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	15,800,000					
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	16,200,000					
	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	16,500,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契約の相手方の 商号又は名称及び 住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手日 年 月 日	完成日 年 月 日			
令和6年9月2日	一般土木工事	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	17,380,000	令和6年9月2日	令和7年3月12日	白河市 白坂泉岡 地内	施工延長 L=260m 底張コンクリート工 V=113.58m ³	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手日 年 月 日	完成日 年 月 日			
令和7年1月21日			-133,100 (17246900)	変更なし			底張コンクリート工 171箇所 115.2m ³ 残土運搬距離 L=3.6km	当初、底張コンクリート工をN=174箇所、V=113.6m ³ 計上していたが、起工測量の結果、うち3箇所が施工済みであったため3箇所減のN=171箇所とする。併せてV=1.6m ³ 増のV=115.2m ³ とする。また、白河市が残土の搬入先として指定している表郷社田地内では河川掘削で生じた残土の受け入れが困難であるとして搬入できないことから、受け入れが可能な白河市大坂山地内の榊鈴木砂利の敷地内に変更し、残土運搬距離を3.6km減とし、4.8kmとする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手日 年 月 日	完成日 年 月 日			
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手日 年 月 日	完成日 年 月 日			
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手日 年 月 日	完成日 年 月 日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。