

入札及び契約調書

工事等の名称	石崎川堆積土砂撤去工事
担当課名	表郷庁舎事業課
入札執行日	令和 6年 9月 26日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又 は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第66104号	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	17,000,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	17,990,000	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	18,700,000
	株式会社 キコー 代表取締役 深谷 明雄	17,100,000					
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	17,350,000					
	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	17,400,000					
	日智武建設 株式会社 代表取締役 近藤 健司	17,200,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契約の相手方の 商号又は名称及び住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随意契約を行った場合 における選 定 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
令和6年9月30日	一般土木工事	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	18,700,000	令和6年9月30日	令和7年3月31日	白河市 表郷高木字四斗蔭 地内	河川等掘削 V=935.0m3 伐木除根工 A=6229.1m2	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
令和7年3月5日			-2,733,500 (15966500)	変更なし			河川等掘削 V=362.9m3 伐木除根工 A=6229.1m2	現地調査の結果、施工区間内に当初想定したよりも土砂の堆積が少ないため河川等掘削を減工する。また、河道内堆積土砂の残土受入地を福島県南砕石協同組合から八溝マテリアル(株)へ変更する。その他は精査による。
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。