

入 札 及 び 契 約 調 書

工 事 等 の 名 称	しらかわセーフロード事業 関辺本沼線側溝改修工事
担 当 課 名	道路河川課
入 札 執 行 日	令和 6年 9月 26日
入 札 場 所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第62224号	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	3,400,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	3,378,000	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	3,597,000
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 大誉	3,350,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	3,310,000					
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	3,270,000					
	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	3,380,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契約の相手方の 商号又は名称 及び住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和6年9月30日	一般土木工事	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	3,597,000	令和6年9月30日	令和7年2月10日	白河市 関辺川前 地内	施工延長 L=43.0m 法止側溝工 L=42.0m 集水樹工 N=1.0基	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和6年12月12日			122,100 (3719100)	変更なし			施工延長 L=43.0m 法止側溝工 L=42.0m 集水樹嵩上げ工 N=1.0基	現地測量の結果により、法面整形及び張芝面積を増工する。 また、既設集水樹を嵩上げし、法止め側溝と天端を合わせることで法勾配の確保が可能であることから、集水樹新設を既設集水樹嵩上げに変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。