

入札及び契約調書

工事等の名称	緊急浚渫推進事業 泉川堆積土砂撤去工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 6年 9月 26日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又 は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第62218号	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	3,150,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	3,143,000	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	3,410,000
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	3,140,000					
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 大誉	3,280,000					
	有限会社 須藤建設工業 代表取締役 須藤 義則	3,300,000					
	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	3,100,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和6年9月30日	一般土木工事	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	3,410,000	令和6年9月30日	令和7年2月10日	白河市 小田川 地内	施工延長L=170.0m 河川等掘削V=170.0m3 土砂運搬V=170.0m3 伐木除根工A=1785.0m2	
変更契約日			変更金額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和7年1月31日			-1,613,700 (1796300)	変更なし			施工延長L=151.7m 河川等掘削V=60.0m3 土砂運搬V=0.0m3 河道整地V=54.0m3 伐木除根工A=1433.2m2	除草等作業後の起工測量により、護岸基礎の露出箇所が確認できたため、掘削範囲を縮小し、V=170.0m3をV=60.0m3(110.0m3の減)へ変更する。また、河道の洗掘がみられたため、新たに河道整地V=54.0m3を増工とする。これに伴い、搬出土がなくなるため、土砂運搬を減工とする。その他現場精査による。
変更契約日			変更金額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変更金額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変更金額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。