

入札及び契約調書

工事等の名称	緊急浚渫推進事業 桑ヶ作川堆積土砂撤去工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 6年 9月 26日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第62217号	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	3,360,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	3,164,000	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	3,465,000
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	3,150,000					
	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	3,200,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	3,300,000					
	サクラ工業 株式会社 代表取締役 邊見 哲也	3,210,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契約の相手方の 商号又は名称及 住 所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和6年9月30日	一般土木工事	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	3,465,000	令和6年9月30日	令和7年2月10日	白河市 萱根新小萱 地内	施工延長L=130.0m 河川等掘削V=287.0m3 土砂運搬V=287.0m3 伐木除根工A=790.0m2	
変更契約日			変更金額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和7年1月31日			-44,000 (3421000)	変更なし			施工延長L=130.0m 河川等掘削V=290.0m3 土砂運搬V=290.0m3 伐木除根工A=790.0m2	・除草等作業後の起工測量により、V=290.0m3(当初より3.0m3の増)とする。 ・当初運搬先としていた県南砕石組合にて、本工事の掘削土砂受入が困難となったため、受入可能な(株)鈴木砂利へ変更する。なお、この変更により、運搬距離が短くなり、処分量も安価となるため、30万円程度の減額となる。 ・掘削作業時の河川水位が高く、集積中の土砂流出が懸念されたため、流出防止を目的とした大型土のう一式(製作・設置・撤去)N=10.0袋を増工とする。
変更契約日			変更金額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変更金額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変更金額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。