

入札及び契約調書

工事等の名称	緊急自然災害防止対策事業滑里川河川改修工事
担当課名	大信庁舎事業課
入札執行日	令和 6年 10月 24日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第67207号	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	9,700,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	9,968,000	有限会社 須藤建設工業 代表取締役 須藤 義則	10,560,000
	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	9,750,000					
	有限会社 須藤建設工業 代表取締役 須藤 義則	9,600,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	9,800,000					
	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	9,830,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契約の相手方の 商号又は名称及び住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和6年10月28日	一般土木工事	有限会社 須藤建設工業 代表取締役 須藤 義則	10,560,000	令和6年10月28日	令和7年3月31日	白河市 大信増見 字 蟹沢 地内	施工延長 L=34.5m 取水工(堤外水路部) L=3.6m 取水工(落差部・護床部) L=10.2m 1号暗渠工 L=7.5m 2号暗渠工 L=3.3m 側溝撤去工(Ⅲ-A-g-30) L=35.9m 側溝再設置工(Ⅲ-A-g-30) L=34.5m 集水樹工 N=2.0ヶ所	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和7年3月3日変更			2,515,700 (13075700)	変更なし			施工延長 L=34.5m 取水工(堤外水路部) L=3.6m 取水工(落差部・護床部) L=10.2m 1号暗渠工 L=7.5m 2号暗渠工 L=2.5m 側溝撤去工(Ⅲ-A-g-30) L=35.9m 側溝再設置工(Ⅲ-A-g-30) L=34.5m 集水樹工 N=2.0ヶ所	右岸部を床掘したところ、植生ブロックが出てきたことから、植生ブロックを取壊し、ふとんかごによる復旧を行う。また、その他の精査による変更を行う。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。