

入札及び契約調書

工事等の名称	南湖公園北東部園路照明設置(1工区)工事
担当課名	都市計画課
入札執行日	令和 6年 10月 24日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第64402号	車田電気工業 株式会社 代表取締役 車田 昭	50,800,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	51,492,000	車田電気工業 株式会社 代表取締役 車田 昭	55,880,000
	株式会社 ナカジマエレテック 代表取締役 中島 功	51,300,000					
	株式会社 白河電設 代表取締役 相笠 恵一	51,500,000					
	佐藤電設 佐藤 利男	52,250,000					
	有限会社 人見電設 代表取締役 人見 一志	51,940,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契約の相手方の 商号又は名称 及び住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和6年10月28日	電気設備工事	車田電気工業 株式会社 代表取締役 車田 昭	55,880,000	令和6年10月28日	令和7年3月28日	白河市 南湖 地内	施工延長 L=306.6m ・園路照明 N=13基 ・人感センサー N=5基 ・電力引込柱 N=1基 ・調光制御盤 N=1基 ・分電盤 N=1基	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和7年3月28日			変更なし (55880000)	令和6年10月28日	令和7年7月31日			・照明器具の製作に不測の日数を要していることから、工期を令和7年7月31日まで延伸する。
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。