

# 入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	しらかわセーフロード事業側溝調査設計業務委託
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 6年 10月 31日
入札場所	白河市役所 本庁舎 202会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 ( 税 抜 き )		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第62706号	株式会社 菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄	5,180,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	5,298,000	太陽測量設計 株式会社 代表取締役 池邊 久光	5,665,000
	太陽測量設計 株式会社 代表取締役 池邊 久光	5,150,000					
	株式会社 建協測量設計 代表取締役 小柳 秀一	5,200,000					
	株式会社 三企エンジニアリング 代表取締役 渡辺 靖之	5,200,000					
	株式会社 東日本建設コンサルタント 白河支店 支店長 佐藤 巧	5,290,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和6年11月5日	測量・調査等	太陽測量設計 株式会社 代表取締役 池邊 久光	5,665,000	令和6年11月5日	令和7年2月17日	白河市内	側溝現況調査 L=21.1km 側溝改修計画 L=21.1km 平面図作成 L=21.1km	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和6年12月24日			543,400 (6208400)	令和6年11月5日	令和7年3月24日		側溝現況調査 L=23.5km 側溝改修計画 L=23.5km 平面図作成 L=23.5km	北真舟地内及び昭和町地内において未調査路線があることから、調査路線を追加する。 あわせて業務の完成期日を令和7年3月24日まで延長する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
	( )							

## 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。