

入 札 及 び 契 約 調 書

工 事 等 の 名 称	社会資本整備総合交付金事業関辺前林線道路改良舗装工事
担 当 課 名	道路河川課
入 札 執 行 日	令和 6年 11月 21日
入 札 場 所	白河市役所 本庁舎 202会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又 は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第62128号	藤田建設工業 株式会社 白河支店 取締役支店長 星 幸一	20,350,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	20,794,000	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 大誉	22,000,000
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	20,220,000					
	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	20,380,000					
	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	20,180,000					
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 大誉	20,000,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和6年11月25日	一般土木工事	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 大誉	22,000,000	令和6年11月25日	令和7年3月31日	白河市 関辺前林 地内	施工延長 L=100.0m 側溝工 L=160.0m 下層路盤工 A=103.6m2 上層路盤工 A=93.2m2 表層工 A=458.2m2 薄層カラー舗装工 A=86.1m2 区画線工 L=252.6m	
変更契約日			変更金額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
令和7年3月12日			-353,100 (21646900)	変更なし			施工延長 L=100.0m 側溝工 L=164.9m 下層路盤工 A=103.6m2 上層路盤工 A=93.2m2 表層工 A=556.9m2 薄層カラー舗装工 A=29.5m2 区画線工 L=244.4m	薄層カラー舗装について、歩道として鮮明に明示するため、施工幅を30cmに統一し、当初A=86.1m2からA=29.5m2に変更する。 現地調査の結果、No.4+14.89付近で民地からの排水があり、当初設計のL型側溝L=1.2mでは排水を吞むことができず、地中に水が流れることからU型側溝L=1.2mに変更する。 取付舗装工について、本工事の施工範囲と連続しており一体的に施工するため、表層工A=98.7m2増工する。 その他は、現地精査により施工数量を変更する。 以上の理由により、工事金額を353,100減の21,646,900円に変更する。
変更契約日			変更金額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()					
変更契約日			変更金額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()					
変更契約日			変更金額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。