

入札及び契約調書

工事等の名称	公共施設等適正管理推進事業大工町新蔵線舗装補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 7年 7月 3日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第72219号	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	24,600,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	25,400,000	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	26,620,000
	小林土木 株式会社 白河支店 取締役白河支店長 松崎 啓	25,300,000					
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	24,300,000					
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	24,200,000					
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	25,100,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調査

(単位:円)

契約日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 び 住 所	契 約 金 額	工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
令和7年7月7日	舗装工事	福島県白河市白坂愛宕山73番地2 株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 義則	26,620,000	令和7年7月7日	令和7年11月20日	白河市 大工町 地内	施工延長 L=100.0m 半たわみ性景觀舗装 A=534.8m2	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。