

# 入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	農業用施設維持管理事業 関辺上ノ原地区農業用施設改修工事
担当課名	農林整備課
入札執行日	令和 7年 12月 4日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 ( 税 抜 き )		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第71107号	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	9,900,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	9,991,000	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	10,560,000
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	9,600,000					
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	9,830,000					
	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	9,750,000					
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 大誉	9,700,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和7年12月8日	一般土木工事	福島県白河市東大沼176番地1 株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	10,560,000	令和7年12月8日	令和8年3月31日	白河市 関辺引目橋 地内ほか	擁壁工 L=16.0 m 排水路工 L=58.0 m		
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
令和8年2月25日				267,300 (10827300)	変更なし			擁壁工 L=16.0 m 排水路工 L=56.6 m	現地照査の結果、下記のとおり変更する。 ・擁壁の高さをH15000～H3000からH1750～H2750に 変更する。 ・擁壁の設置にあたって地盤の支持力が不足してい るため、軟弱な土を良質土に置き換えての施工とす る。 ・水路延長を58.0mから56.6mに減とする。 その他、照査によるものです。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
				( )					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由	
				着手 年月日	完成 年月日				
		( )							
変更契約日	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由			
		着手 年月日	完成 年月日						
		( )							

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。