

# 入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	松並2号線(ゼロ債務)舗装新設工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 8年 3月 5日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

## 1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第82203号	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	4,320,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	4,180,000	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 大誉	4,400,000
	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	4,170,000					
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 大誉	4,000,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	4,250,000					
	薄井建設工業 株式会社 代表取締役 薄井 強	4,150,000					

### 【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

## 2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工※余裕期間制度準用 着年月日		期 手 完 成 日 年月日	工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由		
				着年月日	手完 年月日						
令和8年3月9日	舗装工事	福島県白河市飯沢11番地 株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 大誉	4,400,000	令和8年4月1日	令和8年8月19日		白河市 関辺松並 地内	施工延長L=126.3m 表層工A=378.9m <sup>2</sup>			
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着年月日		手完 年月日	期 成 日 年月日	工事等の場所	工事等概要	変更理由	
令和8年4月24日				781,000 (5181000)		変更なし				起工測量の結果、設計通りの道路幅員を満足させるために、山側を掘削する必要があることが確認された。掘削後の土留のためネット柵工をL=50.0m設置する。その他、現地精査による。	
変更契約日				変更金額	変更後の工期 着年月日		手完 年月日	期 成 日 年月日	工事等の場所	工事等概要	変更理由
				( )							
変更契約日				変更金額	変更後の工期 着年月日		手完 年月日	期 成 日 年月日	工事等の場所	工事等概要	変更理由
				( )							

## 【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。