

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	下黒川1号線(ゼロ債務)舗装新設工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 8年 3月 5日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第82207号	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	4,580,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	4,660,000	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	4,950,000
	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	4,500,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	4,520,000					
	有限会社 鈴木土木 代表取締役 鈴木 宏幸	4,600,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	4,650,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工 ※余裕期間制度準用 着 手 完 成 期 着 手 完 成 期 着 手 完 成 期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着 手 完 成 期 着 手 完 成 期	着 手 完 成 期 着 手 完 成 期			
令和8年3月9日	舗装工事	福島県白河市白坂35番地 有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	4,950,000	令和8年4月1日	令和8年6月19日	白河市 白坂下黒川 地 内	施工延長 L=140.0m 表層工 V=414.5m ³	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和8年5月15日			-154,000 (4796000)	変更なし			施工延長 L=140.0m 表層工 V=401.5m ³	当初設計では、下黒川1号線の標準幅員2.8mとしていたが、起工測量の結果、2.6mとなる箇所が確認されたため、表層工を減工する。その他精査による。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。