

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	しらかわロードリニューアル事業 関込本沼線(ゼロ債務)舗装補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 8年 2月 26日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格(税抜き)	落札者の商号又は名称	落札金額(税込み)
		第1回	第2回				
第82205号	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	9,250,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	9,290,000	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	9,790,000
	株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	8,900,000					
	小林土木 株式会社 白河支店 取締役白河支店長 松崎 啓	9,200,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	9,050,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	9,200,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工 ※余裕期間制度準 着手完期用 年月日年月日成日	工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由	
令和8年3月2日	舗装工事	福島県白河市東大沼176番地1 株式会社 鈴木建設 代表取締役 鈴木 清次	9,790,000	令和8年3月16日 令和8年6月22日	白河市 関辺 川前 地 内	施工延長 L=55.0m 表層工 A=385.0m ² 基層工 A=385.0m ² 路 上再生路盤工 A=385.0m ²		
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手完成 年月日年月日	工事等の場所	工事等概要	変更理由	
令和8年5月28日			-22,000 (9768000)			施工延長 L=55.0m 表層工 A=385.0m ² 基層工 A=385.0m ² 路上再生路盤工 A=385.0m ²	路上路盤再生工におけるアスファルト乳剤の添加量 を、本工事現場での配合試験に基づく添加量に変 更する。現地照査の結果、補修範囲のマンホールが 1箇所であることから、マンホール高調整を1箇所減 じる。	
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手完成 年月日年月日	工事等の場所	工事等概要	変更理由	
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手完成 年月日年月日	工事等の場所	工事等概要	変更理由	
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。