

入 札 及 び 契 約 調 書

工事等の名称	表郷こども園整備事業 暖冷房衛生設備工事
担当課名	建築住宅課
入札執行日	令和 7年 7月 3日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第73108号	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	122,800,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び西白河郡内の業者を指名する。	123,700,000	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 和則	131,890,000
	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	123,500,000					
	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 和則	119,900,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住 名称及所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和7年7月7日			131,890,000	令和7年7月7日	令和8年5月29日	白河市 表郷金山字長者久保 地内	表郷こども園:木造平屋建(増築) 延床面積 661.31㎡ 建築面積 834.56㎡ 暖冷房衛生設備工事一式	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
令和8年4月21日			変更なし (131890000)	令和7年7月7日	令和8年7月17日		工期の延長	園児通園の安全性を考慮し、施工順序を検討した結果、工期を49日間延長し令和8年7月17日とする。
変更契約日		福島県西白河郡西郷村大字順着字五反歩35	変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
		芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 和則		着手 年月日	完成 年月日			
令和8年6月8日	暖冷房衛生設備工事		-187000 (131703000)	変更なし			請負額の減額	換気設備や屋外排水設備等において、換気扇や錆鉄防護蓋等を数量減とし減額とする。(ステンレス調理台等の追加及び一部排水管の仕様変更のため増額変更もあり。)
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工事等概要	変更理由
				着手 年月日	完成 年月日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。