

入札及び契約調書

工事等の名称 表郷こども園整備事業 電気設備工事
 担当課名 建築住宅課
 入札執行日 令和 7年 7月 3日
 入札場所 白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第73107号	車田電気工業 株式会社 代表取締役 車田 昭	112,700,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び西白河郡内の業者を指名する。	115,800,000	車田電気工業 株式会社 代表取締役 車田 昭	123,970,000
	株式会社 ナカジマエレテック 代表取締役 中島 功	115,500,000					
	株式会社 白河電設 代表取締役 相笠 恵一	118,300,000					
	株式会社 仁平電設 代表取締役 仁平 賢司	117,600,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契約の相手方の 商号又は名称及び 住 所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
令和7年7月7日	電気設備工事	福島県白河市西三坂50番地1 車田電気工業 株式会社 代表取締役 車田 昭	123,970,000	令和7年7月7日	令和8年5月29日	白河市 表郷金山字長者久保 地内	表郷こども園:木造平屋建(増築) 延床面積 661.31㎡ 建築面積 834.56㎡ 電気設備工事 一式	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
令和8年4月21日			変更なし (123,970,000)	令和7年7月7日	令和8年7月17日		工期延長	園児通園の安全性を考慮し、施工順序を検討した結果、工期を49日間延長し、令和8年7月17日とする。
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
令和8年6月8日			3,047,000 (127,017,000)	変更なし			請負額の増額	こども家庭庁のガイドラインを踏まえ、施設管理者と協議の結果、施設全体の防犯機能向上を図るため、既設幼稚園の保育室等へ監視カメラ9台を設置する必要があることから、増額とする。
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。