

入 札 及 び 契 約 調 書

工 事 等 の 名 称	しらかわロードリニューアル事業 北町蕪内線(ゼロ債務)舗装補修工事
担 当 課 名	道路河川課
入 札 執 行 日	令和 8年 2月 26日
入 札 場 所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又 は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第82204号	株式会社 キコー 代表取締役 深谷 明雄	8,560,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	8,570,000	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	9,130,000
	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	8,300,000					
	株式会社 平成工業 白河東支店 支店長 小貫 正	8,500,000					
	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	8,400,000					
	株式会社 MARVO 代表取締役 内田 誠彦	8,430,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工 ※余裕期間制度準用 着年月日	期 完 成 年月日	工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
令和8年3月2日	舗装工事	福島県白河市東橋本字市倉60番地 大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	9,130,000	令和8年3月30日	令和8年7月6日	白河市 東釜子字薄久保 地内	施工延長L=65.0m 路上路盤再生工A=519.0m 2 表層工A=519.0m2	
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着年月日 完 成 日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和8年6月18日			1,958,000 (11088000)	変更なし			施工延長 L=80.0m 表層工 A=630.0m2 路上路盤再生工 A=612.4m2	施工範囲外の延長箇所について、ひび割れによる路面の損傷が著しく、早急な舗装補修を必要があることから、施工延長をL=65.0mからL=80.0mに変更する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着年月日 完 成 日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着年月日 完 成 日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。