

入 札 及 び 契 約 調 書

工 事 等 の 名 称	しらかわセーフロード事業 栄町3号線側溝改修工事
担 当 課 名	道路河川課
入 札 執 行 日	令和 8年 4月 23日
入 札 場 所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又 は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第82210号	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	4,620,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	4,790,000	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	5,005,000
	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	4,580,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	4,550,000					
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 大誉	4,650,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	4,700,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位円)

契約日	種 別	契約の相手方 の名称及び住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和8年4月27日	一般土木工事	福島県白河市寺小路48番地 株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	5,005,000	令和8年4月27日	令和8年9月7日	白河市 栄町 地内	施工延長 L=74.0m 側溝工 L=48.9m 表層工 L=58.8m2	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和8年7月2日			55,000 (5060000)	変更なし			施工延長L=74.0m、側溝工L=46.9m、 集水樹工N=3箇所	集水樹蓋掛工2箇所について、現地調査の結果、い ずれも樹本体の損傷が大きいことから、集水樹新設 に変更する。起工測量の結果、側溝工L=2.0mを減じ る。
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。