

入 札 及 び 契 約 調 書

工 事 等 の 名 称	しらかわセーフロード事業 鬼越1号線側溝改修工事
担 当 課 名	道路河川課
入 札 執 行 日	令和 8年 4月 16日
入 札 場 所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又 は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第82216号	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	2,600,000		随意契約 2. 契約調書「随意契約を 行った場合における選定理 由」参照	2,670,000	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	2,860,000

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契 約 日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 び 住 所	契 約 金 額	工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 年 月 日	完 年 月 日			
令和8年4月22日	一般土木工事	福島県白河市白坂35番地 有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	2,860,000	令和8年4月22日	令和8年8月12日	白河市 鬼越道下 地内	施工延長 L=26.0m 側溝工 L=9.0m 表層工 A=20.1m2	最低の価格で入札した者の入札額と予定価格との価格差が工事等の入札における不調等に関する事務取扱要領第3条第1項で定める価格差以下であることから、地方自治法施行令第167条の2第1項第8号の規定による随意契約とする。
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 年 月 日	完 年 月 日			
令和8年7月9日			891,000 (3751000)	変更なし			施工延長 L=27.35m、 側溝工 L=12.6m 表層工 A=27.7m2	①現地調査の結果、道路勾配及び排水勾配を精査したところ計画排水高の見直しが必要であることが判明した。これに伴い、排水機能を確保するため、U型側溝を勾配調整型側溝へ変更する。また、当初設計にて現状維持としていた既設側溝についても、U型側溝へ変更する。 ②現地調査の結果、道路勾配の見直しにより既設集水樹との接続高に差異が生じることから、既設集水樹の嵩上げを実施する。 ③その他精査による。
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 年 月 日	完 年 月 日			
			()					
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 年 月 日	完 年 月 日			
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。