

入札及び契約調書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業大手町搦目橋線道路改良工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 8年 4月 23日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第72119号	有限会社 猪越土木 代表取締役 猪越 浩克	8,000,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	8,160,000	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	8,690,000
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	7,900,000					
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 大誉	7,950,000					
	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	8,080,000					
	サクラ工業 株式会社 代表取締役 邊見 哲也	8,100,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
令和8年4月27日	一般土木工事	福島県白河市寺小路48番地 株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	8,690,000	令和8年4月27日	令和8年9月30日	白河市 郭内 地内	施工延長 L=149.6m 側溝工 L=150.0m	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
令和8年7月17日			1,562,000 (10252000)	変更なし			施工延長 L=177.6m 側溝工 L=178.0m	車道部の舗装構成を再検討するため、CBR試験の実施に必要な項目を追加。あわせて、事業予定地から現道への土砂の流出を防止するため、側溝工をL=28.0m増工。その他、精査による。
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。