

入札及び契約調書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業宮沢大高地線道路改良工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 8年 4月 23日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第72120号	株式会社 塩田建設工業 代表取締役 塩田 芳美	9,000,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	9,100,000	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	9,570,000
	株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	8,700,000					
	有限会社 須藤建設工業 代表取締役 須藤 義則	8,900,000					
	有限会社 添田建設 代表取締役 添田 勝浩	8,850,000					
	有限会社 信夫建設 代表取締役 小磯 祥晃	9,050,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和8年4月27日	一般土木工事	福岡県白河市大信郷戸手仙久内団地12番地 株式会社 日仙産業 代表取締役 満山 喜美	9,570,000	令和8年4月27日	令和8年9月30日	白河市 大信下小屋字 宮沢 地内	施工延長 L=75.3m 側溝工 L=32.0m 擁壁工 L=28.0m 鉄止ブロック工 L=30.5m	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和8年8月21日			33,000 (9603000)	変更なし			施工延長 L=75.3m 側溝工 L=46.0m 擁壁工 L=28.0m 鉄止ブロック工 L=30.5m	協議により残土処分の運搬距離を減にしたうえで、 処分に必要な項目を追加。また、隣接するT字路ま で側溝を延伸することで道路排水を確保するため、 側溝工をL=14.0m増工。その他、精査による。
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。