

入札及契約調書

工事等の名称	しらかわセーフロード事業 桜町菅生館線側溝改修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 8年 4月 23日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第82214号	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 喜治	9,700,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	10,330,000	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	10,560,000
	三金興業 株式会社 代表取締役 金子 善弥	10,330,000					
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	9,750,000					
	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	9,900,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	9,600,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

契約日	種 別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
令和8年4月27日	一般土木工事	福島県白河市寺小路48番地 株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	10,560,000	令和8年4月27日	令和8年10月26日	白河市 豊年 地内	施工延長 L=62.0m 側溝工 L=44.8m	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
令和8年9月4日			396,000 (10956000)	変更なし			施工延長 L=62.6m 側溝工 L=47.0m 表層工 A=428.2m ²	当初設計では、既設側溝取壊しを有筋コンクリートとして計上していたが、既設側溝は現場打ちの無筋側溝であった。また、勾配調整コンクリートが60cm打設してあったことから取壊し・運搬・処分を増工とする。その他精査による。
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。