

入札及び契約調書

工事等の名称	道路メンテナンス事業欄目山橋補修工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 8年 6月 4日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第82102号	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	17,300,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	17,880,000	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	18,700,000
	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 喜治	17,200,000					
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 泰季	17,450,000					
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	17,000,000					
	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	17,500,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

(単位:円)

2 契約調書

契約日	種 別	契 約 号 の 又 相 手 名 称 及 住 所	契 約 金 額	工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和8年6月8日	一般土木工事	福島県白河市中田22番地 株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	18,700,000	令和8年6月8日	令和8年11月26日	白河市 関辺引目橋 地内	塗替塗装工 A=75.8m2 水施設工 N=1.0式 沓座モルタル補修工 N=1.0式	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和8年10月5日			4,048,000 (22748000)	令和8年6月8日	令和8年12月18日		塗替塗装工 A=85.7m2 排水施設工 N=1.0式 表面保護工 N=1.0式 防護柵工 N=1.0式 沓座モルタル補修工 N=1.0式 ひび割れ補修工 N=1.0構造物	現地調査の結果、上部工・下部工・地覆のひび割れ、防護柵の腐食について、橋梁の長寿命化を図るため、早期に補修を行う必要があることからひび割れ補修工、表面保護工、防護柵工を増工。その他精査により数量を増加変更。また、増工により工程再考の結果、工期をR8.11.26からR8.12.18に延長
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。