

入 札 及 び 契 約 調 書

工 事 等 の 名 称	社会資本整備総合交付金事業釜子河東田線道路改良工事
担 当 課 名	道路河川課
入 札 執 行 日	令和 8年 4月 23日
入 札 場 所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第72121号	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	17,500,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	18,130,000	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	19,030,000
	株式会社 平成工業 白河東支店 支店長 小貴 正	17,750,000					
	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	17,300,000					
	株式会社 エコアドバンス 代表取締役 我妻 辰弥	17,800,000					
	株式会社 MARVO 代表取締役 内田 誠彦	18,000,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
令和8年4月27日	一般土木工事	福島県白河市東上野出島字谷地前9番地 有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	19,030,000	令和8年4月27日	令和8年11月9日	白河市 東釜子字新畑 中 地内	施工延長 L=58.5m 積ブロック工 A=142.3m2 側溝工 L=58.5m	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
令和8年10月8日			変更なし	令和8年4月27日	令和9年3月9日	白河市 東釜子字新畑 中 地内	変更なし	本工事において、施工上支障となっている電力柱の 移設に不測の日数を要したことから、令和8年6月1 日から令和8年9月30日まで工事を一時中止にし た。そのため、施工期間を十分に確保できないこと から履行期限を令和8年11月9日から令和9年3月 9日に延長する。
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。