

入札及び契約調書

工事等の名称 一般改良事業久田野地内配水管布設替工事
 担当課名 水道課
 入札執行日 令和 8年 4月 23日
 入札場所 白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第89102号	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	20,300,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	20,230,000	株式会社 平成工業 白河東支店 支店長 小貫 正	21,450,000
	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	20,000,000					
	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 和則	20,200,000					
	白河井戸ボーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	20,500,000					
	株式会社 平成工業 白河東支店 支店長 小貫 正	19,500,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契 約 日	種 別	契 約 号 の 又 商 号 び	手 相 方 の 名 称 及 住 所	契 約 金 額	工 期			工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由			
					着 年	手 月 日	完 年 月 日						
令和8年4月27日	上水道工事	福島県白河市東下野出島字鶴見山35番地 株式会社 平成工業 白河東支店 支店長 小 貫 正		21,450,000	令和8年	4月	27日	令和8年	10月	26日	白河市 久田野 地内	施工延長ΣL=209.080m(209.810m)、DIP-GX形φ100mm L=186.340m(186.340m) DIP-GX形φ75mm L=1.610m(1.610m)、HIVPφ100mm 3.375m (3.540m) PPφ50mm L=9.000m(9.000m)、排泥管 HIVPφ75mm L=5.960m(6.360m) 消火栓 HIVPφ75mm L=2.795m(2.960m)、仕切弁工 N=3基、排 泥弁工 N=2基 消火栓接続工 N=1箇所、給水管接続工 N=10箇所、不断水割T字 管 N=1箇所	
変 更 契 約 日				変 更 金 額	変 更 後 の 工 期			工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由			
					着 年	手 月 日	完 年 月 日						
令和8年10月8日						880,000 (22330000)	変更なし				施工延長ΣL=187.850m(189.710m)、DIP-GX形φ100mm L=173.030m(174.190m) DIP-GX形φ75mm L=1.310m(1.310m)、 HIVPφ100mm 2.750m(2.750m) PPφ50mm L=4.600m (4.600m)、排泥管 HIVPφ75mm L=4.150m(4.850m) 消火栓 HIVPφ75mm L=2.010m(2.010m)、仕切弁工 N=3基、排泥弁工 N=2基 消火栓接続工 N=1箇所、給水管接続工 N=10箇所、不断水 割T字管 N=1箇所	本工事において、現地調査及び起工測量、試掘の 結果により、地下埋設物が配水管の布設に支障と なる事が確認されたため、伏越工と切廻工を追加し 曲管及び接合材を増工とする。 その他精査による。	
変 更 契 約 日						変 更 金 額	変 更 後 の 工 期			工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由	
							着 年	手 月 日	完 年 月 日				
						()							
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期			工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由				
				着 年	手 月 日	完 年 月 日							
			()										

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。