

入 札 及 び 契 約 調 書

工 事 等 の 名 称	しらかわロードリニューアル事業 大工町新蔵線舗装補修工事
担 当 課 名	道路河川課
入 札 執 行 日	令和 8年 6月 18日
入 札 場 所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又 は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第82220号	株式会社 兼子組 代表取締役 兼子 聡	26,300,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	27,370,000	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 泰季	28,600,000
	株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 泰季	26,000,000					
	小林土木 株式会社 白河支店 取締役白河支店長 松崎 啓	26,542,000					
	株式会社 佐久間組 代表取締役 佐久間 哲男	26,200,000					
	株式会社 秋山建材 代表取締役 秋山 浩治	26,700,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
令和8年6月22日	舗装工事	福島県白河市白坂愛宕山73番地2 株式会社 松本工務店 代表取締役 松本 泰季	28,600,000	令和8年6月22日	令和8年11月16日	白河市 大工町 地内	施工延長 L=132.8m 半たわみ性景観舗装工(車道) A=487.4m2半た わみ性景観舗装工(歩道) A=153.5m2	
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
令和8年10月13日			変更なし (28600000)	令和8年6月22日	令和9年1月29日			本工事区間において、白河市水道事業が発注する 配水管布設替工事が行われており、工程調整により 本工事の着手が10月中旬となる見込みであり、完成 期日に間に合わないため。
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
変更契約日			変更金額	変更後の工期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
			()	着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。