

入 札 及 び 契 約 調 書

工 事 等 の 名 称	しらかわセーフロード事業石原宇井線側溝改修工事
担 当 課 名	東庁舎事業課
入 札 執 行 日	令和 8年 7月 9日
入 札 場 所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又 は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第88101号	株式会社 平成工業 白河東支店 支店長 小貫 正	7,800,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	8,010,000	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	8,415,000
	大東土建 株式会社 代表取締役 八代 浩美	7,770,000					
	有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	7,650,000					
	株式会社 白岩工務店 白河支店 支店長 佐藤 修一	8,000,000					
	有限会社 荒井建設 代表取締役 荒井 仁志	7,980,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

契約日	種 別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和8年7月13日	一般土木工事	福島県白河市東上野出島字谷地前9番地 有限会社 樋口建設 代表取締役 樋口 順一	8,415,000	令和8年7月13日	令和8年12月14日	白河市 東下野出島 字 油田 地内	施工延長 L=85.0m 側溝 工 L=83.2m 集水樹工 N=1.0箇所 層工 A=84.0m2 表	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和8年9月1日			814,000 (9229000)	変更なし			施工延長 L=85.0m 側溝工 L=83.2m 集水樹工 N=1.0箇所 表層工 A=84.0m2	1.床掘作業を行ったところ、埋設された排水管が確認されたため側溝の削孔工を7か所追加する。2.湧水及び排水処理のため水替工を追加する。
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和8年9月11日			-11000 (9218000)	変更なし			施工延長 L=85.0m 側溝工 L=82.9 m 集水樹工 N=1.0箇所 表層工 A=84.0m2	水道配水管および仕切弁のとの離隔を取るためU型側溝400Aの法線を変更した結果、設置延長を60.9mから60.6mに減ずる。
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。