

入札及び契約調書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業桜岡前5号線用地測量業務委託
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 8年 6月 11日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第82605号	株式会社 菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄	6,000,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内の業者を指名する。	6,180,000	株式会社 菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄	6,600,000
	太陽測量設計 株式会社 代表取締役 池邊 久光	6,130,000					
	株式会社 建協測量設計 代表取締役 小柳 秀一	6,100,000					
	株式会社 薄井測量 代表取締役 薄井 久	6,100,000					
	有限会社 大信測量設計 代表取締役 西崎 彰洋	6,029,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

契約日	種別	契約の相手方の 商号又は住所	契約金額	工期		工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合 における選定理由
				着手 年 月 日	完成 年 月 日			
令和8年6月15日	測量・調査等	福島県白河市北堀切38番地 株式会社 菊地測量設計 代表取締役 鈴木 俊雄	6,600,000	令和8年6月15日	令和8年10月26日	白河市 大鳥居橋前 地内	路線測量 L=0.20km 地測量 A=1.04ha	
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手 年 月 日 完成 年 月 日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和8年10月8日			77,000 (6677000)	令和8年6月15日	令和9年1月26日		路線測量 L=0.20km 用地測量 A=1.05ha	公園と現地境界が不一致となる箇所があり、境界復元の協議に不測の日数を要した。また、事業用地境界の地権者協議に不測の日数を要したため履行期限を延長。境界復元に必要となるため、地積測量図転写を増工。その他精査による。
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手 年 月 日 完成 年 月 日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手 年 月 日 完成 年 月 日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手 年 月 日 完成 年 月 日		工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。