

入札及契約調書

工事等の名称 一般改良事業 新蔵町地内配水管布設替工事
 担当課名 水道課
 入札執行日 令和 8年 4月 23日
 入札場所 白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第89106号	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	31,200,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	31,530,000	株式会社 イワキ 代表取締役 原 芳之	33,979,000
	株式会社 イワキ 代表取締役 原 芳之	30,890,000					
	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 和則	30,950,000					
	白河井戸ボーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	31,500,000					
	藤田建設工業 株式会社 白河支店 支店長 星 幸一	32,040,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契 約 日	種 別	契 約 の 相 手 方 の 商 号 又 は 名 称 及 び 住 所	契 約 金 額	工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 の 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 年 月 日	完 成 月 日			
令和8年4月27日	上水道工事	福島県白河市関辺引目橋43番地9 株式会社 イワキ 代表取締役 原 芳之	33,979,000	令和8年4月27日	令和8年11月25日	白河市 新蔵町 地内	施工延長 L=141.764m 水道配水用ポリエチレン管HPPE φ 100 L=136.718m 耐衝撃性硬質塩化ビニル管HIVP φ 100 L=5.046m	
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 年 月 日	完 成 月 日			
令和8年10月16日			-1,969,000 (32010000)	変更なし			配水管 水道配水用ポリエチレン管HPPE φ 100 L=131.434m 耐衝撃性硬質塩化ビニル管HIVP φ 100 L=8.149m ダクタイル鋳鉄管DIP-GX φ 100 L=5.109m 消火栓工 N=1基	現地調査の結果、既設仕切弁を閉じることにより新設管への切り替えが可能であることが確認できたため、不断水ストッパーバルブを1基減工。その他の精査による数量変更と併せ、1,969,000円を減額。
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 年 月 日	完 成 月 日			
			()					
変 更 契 約 日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工 事 等 の 場 所	工 事 等 の 概 要	変 更 理 由
				着 年 月 日	完 成 月 日			
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。