

入 札 及 び 契 約 調 書

工 事 等 の 名 称	道路メンテナンス事業宝橋補修工事
担 当 課 名	道路河川課
入 札 執 行 日	令和 8年 6月 4日
入 札 場 所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入 札 金 額 (税 抜 き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又 は 名 称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第82101号	藤田建設工業 株式会社 白河支店 支店長 星 幸一	15,500,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	15,960,000	株式会社 キコー 代表取締役 緑川 勝正	16,830,000
	小林土木 株式会社 白河支店 取締役白河支店長 松崎 啓	15,500,000					
	大政興業 株式会社 代表取締役 十文字 俊之	15,700,000					
	株式会社 神林建設 代表取締役 滝田 達也	15,400,000					
	株式会社 キコー 代表取締役 緑川 勝正	15,300,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契約の相手方の 商号又は名称及 住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和8年6月8日	一般土木工事	福島県白河市表郷下羽原字吉田8番地3 株式会社 キコー 代表取締役 深谷 明雄	16,830,000	令和8年6月8日	令和8年11月26日	白河市 表郷中寺字向 河原 地内	塗装塗替工 A=23.1m2 足場工 A=112.4m2	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
令和8年10月8日			1,958,000 (18788000)	変更なし			塗替塗装工 A=22.2m2 断面修復工 V=0.0068m3 場所打地覆工 V=0.22m3 足場工 A=112.4m2	現地踏査の結果、高欄を支えるコンクリート柱が想定よりも著しく劣化していることが判明し、通行者の安全性を確保する観点から早急に補修する必要があるため、必要な工種を追加。あわせて、塗替面積について詳細調査をした結果、計測値と設計値に差異が見られたためこれに変更。また、低濃度PCBが含有する塗膜や防護服等を保管するドラム缶が必要になったためこれを追加。加えて、受注者より快適
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 年 月 日	完 成 年 月 日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。