

入札及び契約調書

工事等の名称	社会資本整備総合交付金事業関辺前林線道路改良舗装(第2回)工事
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 8年 4月 23日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

(単位:円)

工事等の 番 号	指名した者の商号又は 名 称	入札金額(税抜き)		指名した理由	予定価格 (税抜き)	落札者の商号 又は 名称	落札金額 (税込み)
		第1回	第2回				
第72122号	藤田建設工業 株式会社 白河支店 支店長 星 幸一	11,150,000		一般的な工事であることから、登録業者名簿から施工可能な市内及び準市内の業者を指名する。	11,600,000	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 大誉	12,100,000
	福島県南土建工業 株式会社 代表取締役 小野 喜治	11,170,000					
	株式会社 中村組 代表取締役 中村 孝一郎	11,250,000					
	株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 大誉	11,000,000					
	有限会社 鈴木工業所 代表取締役 鈴木 雄大	11,320,000					

【記載上の注意】

- 1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載
- 2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載
- 3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2 契約調書

(単位:円)

契約日	種 別	契約の相手方の 商号又は名称及 び住所	契約金額	工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	随 意 契 約 を 行 っ た 場 合 に お け る 選 定 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
令和8年4月27日	一般土木工事	福島県白河市飯沢11番地 株式会社 旭建設 代表取締役 齋藤 大誉	12,100,000	令和8年4月27日	令和8年10月26日	白河市 関辺前林 地内	施工延長 L=57.0m 側溝工 L=111.6m 下層路盤工 A=88.1m2 上層路盤工 A=88.1m2 表層工 A=276.7m2 薄層カラー舗装工 A=17.2m2 区画線工 L=214.9m	
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
令和8年10月21日			737,000 (12837000)	令和8年4月27日	令和8年11月30日		施工延長 L=57.0m 側溝工 L=111.6m 表層工 A=276.7m2 装工 A=17.2m2 下層路盤工 A=88.1m2 上層路盤工 A=88.1m2区画線工 L=108.9m	・現地確認の結果、No.10付近右側の拡幅部において、構造物が近接しており掘削が困難なことから、擁壁工の設置範囲を延長して施工することとする。 ・擁壁の製作及び地元協議に時間を要したため、工事の完成期日を令和8年11月30日まで延長する。その他精査による。
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					
変更契約日			変 更 金 額	変 更 後 の 工 期		工事等の場所	工 事 等 概 要	変 更 理 由
				着 手 日 年 月 日	完 成 日 年 月 日			
			()					

【記載上の注意】 「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、()内には変更後の契約額を記載する。