入 札 及 び 契 約 調 書（制限付一般競争入札）

工事等の名称	一般改良事業 （仮称）新田町大橋配水管添架工事
担 当 課 名	水道課
入 札 執 行 日	令和 2年 7月 2日
入 札 場 所	2階 中会議室3

1 入札調書

（単位:円）

工事等の番号	参加した者の商号又は名称	入札金額（税抜き）		予定価格（税抜き）	落札者の商号又は名称	落札金額（税込み）
		第1回	第2回			
第29105号	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	78,300,000		80,750,000	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	86,130,000
	株式会社 イワキ 代表取締役 原 信男	82,000,000				
	芳賀設備工業 株式会社 代表取締役 芳賀 哲夫	80,000,000				
	白河井戸ボーリング 株式会社 代表取締役 鈴木 邦廣	81,500,000				

【記載上の注意】

1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載

2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載

3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額（消費税込みの金額）で記載

2　契約調書

（単位:円）

契約日	種別	契約の相手方の商号又は名称及び住所	契約金額	工期 着手年月日	工期 完成年月日	工事等の場所	工事等概要	
令和2年7月6日	上水道工事	山田設備工業 株式会社 代表取締役 山田 顕一郎	86,130,000	令和2年7月6日	令和3年3月25日	白河市 追廻 地内	配水管 DIP-GXφ200 L=23.80m、仕切弁工 N=1基 水管橋 SUS304φ200A L=205.97m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日	変更後の工期 完成年月日	工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和3年3月12日			2,112,000 （88242000）	変更なし				・国道294号バイパス(追廻地内)に待避所が設置されることになり、当初予定していた仕切弁布設位置が待避所内に設置となってしまう為、維持管理を考慮し10mずらした歩道内に設置。 ・仮設足場賃料について、賃料月数を0.5ヶ月で積算していたが、関係機関との工程調整により月数を0.3ヶ月延長。
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日	変更後の工期 完成年月日	工事等の場所	工事等概要	変更理由
			（）					
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日	変更後の工期 完成年月日	工事等の場所	工事等概要	変更理由
			（）					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、（ ）内には変更後の契約額を記載する。