入　札　及　び　契　約　調　書

工事等の名称	道路メンテナンス事業花月橋ほか補修設計業務委託
担当課名	道路河川課
入札執行日	令和 7年 5月 15日
入札場所	白河市役所 本庁舎 501会議室

1 入札調書

（単位:円）

工事等の番号	指名した者の商号又は名称	入札金額（税抜き） 第1回	入札金額（税抜き） 第2回	指名した理由	予定価格（税抜き）	落札者の商号又は名称	落札金額（税込み）
第72606号	株式会社 長大 福島事務所 所長 遠藤 敦	14,800,000		特殊な設備や技術が必要であり、市内では競争が成立する業者数を確保できないため、所在地区分にかかわらず登録業者名簿から施工可能な業者を指名する。	24,020,000	開発虎ノ門コンサルタント 株式会社 福島営業所 所長 馬場 吉信	15,840,000
	セントラルコンサルタント 株式会社 東北支社 福島営業所 所長 浅野 泰弘	辞退					
	開発虎ノ門コンサルタント 株式会社 福島営業所 所長 馬場 吉信	14,400,000					
	日本工営 株式会社 福島事務所 所長 中條 智	15,900,000					
	株式会社 橋梁コンサルタント 東北事務所 所長 中野 雅也	14,890,000					

【記載上の注意】

1 「予定価格」は、消費税抜きの金額で記載

2 「入札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額(消費税抜きの金額)で記載

3 「落札金額」は、入札者が見積もった契約希望金額の100の110に相当する金額(消費税込みの金額)で記載

2　契約調書

（単位:円）

契約日	種別	契約の相手方の商号又は名称及び住所	契約金額	工期 着手年月日	工期 完成年月日	工事等の場所	工事等概要	随意契約を行った場合における選定理由
令和7年5月19日	土木設計	福島県郡山市鳴神2－71－10 開発虎ノ門コンサルタント 株式会社 福島営業所 所長　馬場 吉信	15,840,000	令和7年5月19日	令和8年1月13日	白河市 池下 地内ほか	橋梁補修設計　N=4.0橋 花月橋　橋長L=8.03m　幅員W=5.02(5.77)m 池下第三橋　橋長L=8.5m　幅員W=3.00(3.40)m 池下第四橋　橋長L=8.47m　幅員W=3.00(3.40)m 溜目山橋　橋長L=17.23m　幅員W=3.00(3.72)m	
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日	変更後の工期 完成年月日	工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和7年10月31日			154,000 (15994000)	変更なし			橋梁補修設計　N=4.0橋 花月橋　橋長L=8.03m　幅員W=5.02(5.77)m 池下第三橋　橋長L=8.5m　幅員W=3.00(3.40)m 池下第四橋　橋長L=8.47m　幅員W=3.00(3.40)m 溜目山橋　橋長L=17.23m　幅員W=3.00(3.72)m	本業務委託について、花月橋の高欄において、塗膜調査を実施することが必要となったことから、塗膜調査を追加する。 その他については、精査により変更する。以上の理由により、業務委託料の額154,000円の増額変更とする。
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日	変更後の工期 完成年月日	工事等の場所	工事等概要	変更理由
令和7年12月5日			変更なし (15994000)	令和7年5月19日	令和8年2月20日			本業務委託において、花月橋高欄の塗膜調査を追加したことによる試験期間及び補修設計の検討に不測の日数を要したため、履行期限を令和8年1月13日から令和8年2月20日に延長する。
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日	変更後の工期 完成年月日	工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					
変更契約日			変更金額	変更後の工期 着手年月日	変更後の工期 完成年月日	工事等の場所	工事等概要	変更理由
			()					

【記載上の注意】

「変更金額」は、当初契約額との増減額を記載し、( )内には変更後の契約額を記載する。